

가죽환경-09	금천자원순환센터 건립(임기 내 착공)				
신규여부	계속	완료시기	26.06월 (임기내)	사업기간	장기
총사업비	106,400백만원	사업유형	건립	대상지역	독산1동
담당부서	청소행정과장 정찬배	시설장비팀장 김동건	담당 정철(1908)		

정책목표

- 독산 재활용처리장 이전 건립공사를 민선 8기 임기내 착공하여 2013년부터 시작된 이전 사업의 완전한 달성을 추진하고자 함.

추진배경 | 민선7기 추진성과

- 민선 7기 중 서울시와 사업비 분담(시 90% : 구 10%) 협의, 중앙투자심사 및 공유재산심의 등 완료

사업개요

- 위 치 : 금천구 가산동 345-75 일대
- 규 모 : 연면적 10,190 m^2 (L274m × W18.5~25.5m)
- 사업기간 : 2013년 ~ 2027년
- 사업내용 : 생활폐기물, 음식물류폐기물, 대형폐기물 등 적환시설 이전
- 총사업비 : 106,400백만원 (시 97,500, 구 8,900)

세부추진계획

- `22. 6. ~ `23. 5. : 기본설계 용역 시행
- `23. 6. ~ `23.12. : 인·허가 절차 이행 및 실시설계 발주 준비
- `24. 1. ~ `24. 12. : 실시설계
- `25. 1. ~ `27. 12. : 건립공사

○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
금천자원순환센터 건립		기본설계	실시설계	착공	건립공사	

□ 문제점 및 해결방안

- 서부간선도로 지하 공간 부족에 따른 재활용선별장 별도 이전 필요
⇒ 재활용선별장을 금천 견인차량보관소 부지로 이전
- 재활용처리장 이전 설계용역 및 재활용선별장 이전 타당성 용역에 대응할 기술인력 부재
⇒ 청소행정과 내 재활용처리장 이전 TF 구성

□ 소통계획

- 이해관계자 : 금천현대아파트(996세대), 중앙하이츠아파트(554세대) 주민
- 소통 방법 및 매체
 - 주민설명회 개최 (기본 및 실시설계 준공 후, `25년)
 - 설문조사 실시 (재활용처리장 인근 아파트 1,550세대, `25년)
 - 사업홍보 (주요일간지 등, `25년)
- 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청
 - 재활용선별장 이전 타당성 조사 용역 예산 편성 (`23년)
 - 실시설계 및 공사비 예산 편성 (`24년 ~ `27년)

□ 협업사항

- 서울시 도로계획과 : 재활용처리장 이전 사업 추진 협조
- 서울시 자원순환과 : 재활용선별장 건립 자원 지원
- 부서별 협조사항
 - 행정지원과 : 재활용처리장 이전 TF 운영 지원

□ 기대효과

- 재활용처리장 인근 주민 숙원 해결과 편의시설 설치로 주거환경 개선
 - 재활용처리장 인근 1,550세대의 아파트 입주민의 숙원 해결

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액											
			기투자		2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
	확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액
계	1,064	1	0	1	13	0	0	0	23	0	342	0	685	0
시비	975	1		1	10				20		315		629	
구비	89	0			3				3		27		56	

□ 위치도 및 단면도

