

복지건강-11	<b>종합병원 건립부지 내 공공보건 의료체계 구축 추진</b>				
신규여부	신규	완료시기	26.12월 (임기후)	사업기간	장기
총사업비	150백만원	사업유형	건립/관리	대상지역	시흥동
담당부서	보건정책과장 임정화		보건행정팀장 김찬수		담당 이수진(2703)

## 정책목표

- 종합병원 내 공공보건 의료체계(감염병관리센터, 정신건강상담 허브센터, 치매안심센터 등)을 구축하여 지역주민의 전문적이고 체계적인 건강관리를 통해 건강증진을 도모하고자 함

## 추진배경

- 의료의 공공성 제고 및 코로나19 등 신종 감염병 대규모 유행과 같은 감염병 재난으로부터 주민의 건강권 보호를 위하여 감염병 관리센터 구축 필요
- 1998년 5월 건축된 독산1동 주민센터 내 위치한 정신건강복지센터, 치매안심센터는 노후된 시설 및 장소 협소, 높은층(5~7층) 배치에 따른 노약자 재난 대피 위험성 상존으로 환경 개선 필요

## 사업개요

- 사업기간 : 2019.~ 2026.
- 시설명 : 대형종합병원(의료법인우정의료재단) 공공보건시설
- 위치 : 서울시 금천구 시흥동 996 (특별계획구역 내 금하로 남측)
- 연면적 : 약 2,999 $m^2$  [병원 전체 175,818 $m^2$ (54,600평)]
- 설치내용 : 감염병관리센터, 정신건강상담 허브센터, 치매안심센터 등
- 총사업비 : 150백만원 (구150)

## □ 세부추진계획

### ○ 정신건강상담 허브센터/치매안심센터 구축사업

구 분	정신건강상담 허브센터	치매안심센터
장 소	▶ 종합병원 1층 : 심리상담 마음‘쉽’ ▶ 종합병원 2층 : 정신건강복지센터	▶ 종합병원 3층
주요시설	▶ 사무실, 상담실, 교육실 및 집단 프로그램실 등	▶ 프로그램실, 검진실, 상담실, 사무실, 기억키움학교 등
운 영 인 력	▶ 31명 (정신건강복지센터 : 16명 심리상담 마음‘쉽’: 15명)	▶ 18명 (의사, 간호사, 사회복지사, 작업치료사, 건강운동관리사 등)
운 영 형 태	▶ 정신건강복지센터 : 민간위탁 ▶ 심리상담 마음‘쉽’ : 직영	▶ 민간위탁
내 용	▶ 정신건강복지센터, 심리상담 마음‘쉽’ 운영을 통해 정신건강서비스를 원스톱으로 제공할 수 있는 체계 구축	▶ 치매 예방 및 인식개선, 조기 검진, 상담 및 등록 관리, 치료관리비 및 감별(원인확인) 검사비 지원 등

- 대형종합병원 건립시 병원 내 기존 시설 이전을 통해 상호 협력체계 강화하여 원스톱서비스로 연계 운영

### ○ 감염병 관리센터 구축

- 선별진료소, 음압촬영실, 음압외래실, 음압수술실, 음압격리병실 등을 설치하여 감염병 환자를 검사부터 치료까지 원스톱 서비스 시행

#### 〈의료법에 따른 대형 종합병원 내 감염병관리실 설치 기준〉

- ▶ 설치근거 : 의료법 제47조 제1항
- ▶ 인력기준 : 9명(의사 3, 간호사 3, 의료기관의 장이 인정하는 자 3)
- ▶ 음압병실 : 6개(300병상당 1개, 100병상 초과 시 마다 추가 1개)
- ▶ 감염병관리실(센터) 업무 내용
  - 병원감염에 대한 대책, 연간 감염예방계획 수립 및 시행
  - 병원감염의 발생 감시, 직원의 감염관리교육, 그 밖에 감염관리에 필요한 사항 등

○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
정신건강상담 허브센터, 치매안심센터 구축	착공			공사		준공 후 운영
감염병관리센터 구축	착공			공사		준공 후 운영

□ 문제점 및 해결방안

- 보건소 내 감염병예방관리센터는 주민들에게 환자 추적관리, 예방 교육 등 종합적인 보건의료서비스 제공을 위하여 현 상태를 유지
- 신종감염병 등 유입으로 대규모 유행시 중증 및 응급환자에 대한 의료 대응체계 구축 필요
  - ⇒ 우리 구 대형종합병원에 감염병환자 집단발생시 환자관리가 가능한 일정 규모 이상의 “감염병 관리센터” 설치토록 협의
  - ⇒ 보건소는 환자 감시 및 예방관리를, 대형종합병원은 중증 환자의 치료 등 의료대응 역할 협조체계 구축
- 치매 및 정신 관련 시설 이용자의 특성(낮선 사람과의 접촉 부담감, 불안감)을 고려한 별도 출입구 필요, 개소 후 청사유지·관리를 위한 인력 확보 등 운영에 적합한 구체적 계획 논의 필요
  - ⇒ 우정의료재단 및 관련부서간 실무 TF회의 운영을 통한 지속적 소통으로 개소시 원활한 운영을 위한 구축 방안 모색

□ 소통계획

- 이해관계자 : 모든 구민, 의료법인 우정의료재단, 위탁 관리시설 및 부서
- 소통 방법 및 매체
  - 우정의료재단 및 정신건강복지센터, 치매안심센터 등 위탁관리 부서간 실무 TF회의 필요시 운영
  - 추진 상황관련 보도자료, SNS 등을 통한 사업홍보
- 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청

## □ 기대효과

- 감염병 유행시 대응할 수 있는 공공보건의료체계 구축으로 신속한 검사부터 치료까지 안정적인 관리로 국민 건강 보호에 기여
- 정신건강복지센터, 마음'쉼, 치매안심센터 이전에 따른 환경개선으로 인지저하 및 거동불편 어르신 등 이용자 접근성, 편의성 등 향상
- 공공보건의료와 종합병원 연계 구축을 통한 의료인프라 강화

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액												
			기투자		2022년		2023년		2024년		2025년		2026년		
	확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	
계	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
국비	0	0													
시비	0	0													
구비	150	0												150	
민간	0	0													
기타	0	0													

### ※ 센터 이전비 및 운영 예산 별도 산정

(운영비 : 정신건강상담 허브센터 1,035백만원, 치매안심센터 1,252백만원)

위치도



종합병원 조감도

