

가족환경-03	키움센터 및 금천형 돌봄시설 확충				
신규여부	계속	완료시기	22. 12월 (임기내)	사업기간	단기
총사업비	3,327백만원	사업유형	건립	대상지역	전 동
담당부서	교육지원과장 이강숙 온종일돌봄팀장 김홍민 담당 백준우(2087)				

정책목표

- 키움센터 및 금천형 돌봄시설을 확충하여 지역사회 돌봄 활성화에 기여하고자 함

민선7기 추진성과 및 추진배경

- 금천구 1~3호점 우리동네키움센터 3개소 설치·운영
- 2023년 금천구 협치(주민참여) 실행사업 의제 선정 및 주민들의 돌봄수요를 반영한 금천형 초등돌봄센터 운영 필요

사업개요

- 사업기간 : 2022년(완료 후 계속 추진)
- 사업대상 : 관내 초등학생 누구나
- 사업내용 :
 - 초등 전문 돌봄 시설 우리동네키움센터 설치
 - 기존 공공시설을 돌봄공간으로 활용하여 금천형 초등돌봄센터 설치
- 총사업비 : 3,327백만원 (국 210, 시 913, 구 2,204)

□ 추진경과 및 세부추진계획

○ 우리동네키움센터 확충 (4호점)

- 지역 내 돌봄 수요 고려하여 공간 발굴 : '22.1. ~ 22.4.
- 공간선정심의(區) 및 공간확정심의(市) : '22.5. ~ 22.6.
- 리모델링 설계 및 공사 : '22.7. ~ 22.11.
- 금천구 4호점 우리동네키움센터 운영 : '22.11.

○ 금천형 돌봄시설 확충

- 설치 계획 : 금천형 초등돌봄센터 「책마을」 1)1~3호점
- 「책마을」 1~2호점 운영계획 수립 및 단체모집 : '22.6. ~ 7.
- 「책마을」 3호점 운영계획 수립 및 단체모집 : '22.7.
- 「책마을」 1~3호점 운영단체 업무협약 및 개소 : '22.7. ~ 8.
- 「책마을」 1~3호점 성과공유회 : '22.11.

○ 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
키움센터 확충	확충 1개소	완료 후 계속 추진				
금천형 돌봄시설 확충	확충 3개소	완료 후 계속 추진				

□ 문제점 및 해결방안

○ 우리동네키움센터 시설입지에 적합한 공간발굴의 어려움

⇒ 지역 내 돌봄수요 및 기존 자원을 고려하여 공공시설(LH등) 및 민간시설(임차 등) 중 키움센터 적합지 적극 발굴

1) 「책마을」 : 작은도서관을 돌봄공간으로 활용하여 특화된 독서문화프로그램을 제공함으로써 아이들을 책으로 키우는 '책을 품은 마을'이라는 뜻의 금천형 초등돌봄센터

소통계획

- 이해관계자 : 관내 초등학생 및 학부모, 지역아동센터
- 소통 방법 및 매체
 - 우리동네키움센터 주민설명회 개최 ('22. 8월)
 - 우리동네키움센터 지역아동센터(이해관계자) 협의 (상시)
 - 금천형 돌봄시설 아동 및 학부모 대상 성과공유회 ('22. 11월)
 - 사업홍보
 - 구민(문자수신동의자) 홍보 문자발송 (상시)
 - 구청 홈페이지 팝업존, 디지털사이나지, 미디어보드, 당근마켓, SNS 등(상시)
 - 관내 현수막 게시 (운영 개시 전)
 - 관내 초등학교, 아파트, 어린이집 등 홍보공문 발송 (운영 개시 전)
- 구 의회 협력계획 : 주요업무보고 및 수시 협력 요청
 - 우리동네키움센터 區 공간선정심의위원회 구의원 위촉

협업사항

- 서울시 아이돌봄담당관 : 우리동네키움센터 설치예산 지원

기대효과

- 방과 후 돌봄이 필요한 아동에게 지역중심 돌봄체계를 구축하여 초등돌봄 사각지대를 해소하고 아동들이 건강하고 안전하게 자랄 수 있는 여건 조성에 기여

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액											
			기투자		2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
	확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액
계	3,327	3,327	0	0	763	763	989	989	521	521	525	525	529	529
국비	210	210			35	35	70	70	35	35	35	35	35	35
시비	913	913			363	363	319	319	77	77	77	77	77	77
구비	2,204	2,204			365	365	600	600	409	409	413	413	417	417

※ 구비 : 키움센터, 금천형 돌봄시설 설치 본예산 반영

□ 주민배심원 권고사항 반영 검토결과

연번	배심원 권고사항	반영여부		비고
		반영	미반영	
1	- 지역아동센터 이해관계가 걸려있다는 것은 알고 있으나, 지역적으로 한 곳에 편중되어 있다는 느낌이 듭. 고른 지역에 설치 제안	○		
2	- 일시 돌봄의 경우, 편하게 신청할 수 있도록 신청 접근성과 간소화 노력	○		
3	- 복지 계층 간 격차가 발생하지 않도록, 활성화 필요	○		초등학생 누구나 이용가능
4	- 가능하면 규모 있는 많은 센터가 확충되도록 노력	○		
5	- 적극적으로 신청 및 이용 방법 홍보	○		
6	- 구에서 소유하고 있는 공실이나, 기존의 공공시설을 활용하여 키움센터 확충 노력	○		