
교육문화-11  호암산성 역사문화 정립(호암산성 역사문화길 조성)

신규여부 계속 완료시기 2025.12월
(임기내) 사업기간 중기

총사업비 7,361백만원 사업유형 유치 대상지역 시흥2동

담당부서 문화체육과장 이재활 관광진흥팀장 신진희 담당 조 혁(1453)

 정책목표

○ 서울 호암산성 내 탐방로를 걷고 싶은 역사문화길로 조성하고,

유적(유구)을 정비하여 우리 문화유산 보존

 민선7기 추진성과

○ 탐방로 정비 및 수목정비 공사 실시

○ 사유지 토지매입 예산 확보 및 추진

 사업개요

○ 위 치 : 금천구 시흥동 산93-2외 6필지

○ 규 모 : 133,924㎡(시유지 47,663㎡, 구유지 36,793㎡, 사유지 49,468㎡)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

○ 사업내용

- 호암산성 역사문화길 조성

- 제2우물지 시·발굴조사 및 복원·정비

- 국가지정문화재구역 내 잔여 사유지(49,468㎡) 매입

○ 총사업비 : 7,361백만원 (국 5,153, 시 2,208)



 세부추진계획

○ 호암산성 역사문화길 조성

- 서울 호암산성 내 주요 탐방로를 정비하고, 발굴 성과 등 문화재

관련 안내판을 설치하여 역사문화길 조성

○ 제2우물지 시·발굴조사 및 복원·정비

- 서울 호암산성 내 제2우물지(1,225㎡)에 대한 발굴조사 실시

- 발굴성과 및 복원방안에 대한 학술자문회의 개최, 복원 설계용역

및 공사 추진

○ 국가지정문화재구역 내 잔여 사유지 매입

- 잔여 사유지 2필지(49,468㎡) 매입 추진(예산 기확보)

※ 잔여 사유지 현황(국가지정문화재 구역 내)

연번 소재지 지번 지목 면적(㎡) 소유자 비고

1 서울시 금천구 시흥동 산75-4 임야 16,494 이세헌외 6인

2 서울시 금천구 시흥동 산83-73 임야 32,974 이세웅외 7인

○ 연차별 추진계획

사업내용 22년 23년 24년 25년 26.6월 임기후

호암산성 역사문화길 조성
설계용역
예산신청

설계용역 실시
조성공사예산신청

조성공사 실시
및 준공

제2우물지 시·발굴조사
및 복원·정비

시굴조사 완료
발굴조사 착수

발굴조사 완료
설계용역 실시

복원공사
예산신청

복원공사 착공
및 준공

국가지정문화재구역 내
잔여 사유지 매입

시흥동 산83-73
매입 완료

시흥동 산75-4
매입 완료



 문제점 및 해결방안

- 대규모 예산 투입이 필요하여 국·시비 예산 적기 확보 필요

⇒ 당정협의회 협의 등을 통해 예산확보 적극 노력

- 유적 내 발굴 및 정비되지 않은 유구들이 곳곳에 분포되어 있음

⇒ ‘서울 호암산성 종합정비 계획’에 의거하여 단계별 복원·정비를

추진하고, 역사문화길 조성 설계 및 공사 추진 시 문화재수리업

등 전문자격 보유 업체와 계약하여 추진

 소통계획

○ 이해관계자 : 모든 구민

○ 소통 방법 및 매체

- 금천구청 홈페이지 및 SNS 활용 홍보

- 발굴 성과에 대한 학술자문회의 개최 시 주민 청취 병행

 협업사항

○ 문 화 재 청 : 예산지원, 문화재발굴·복원·수리등에대한허가및자문

○ 국토교통부 : 토지 매입(보상)을 위한 사업인정 신청 처리

○ 서 울 시 : 예산 지원, 문화재 발굴·복원·수리 등에 대한 자문

○ 서울시토지수용위원회 : 수용재결 신청에 대한 심의 및 재결

○ 부서별 협조사항

- 기획예산과 : 국·시비 예산 간주처리

- 재 무 과 : 감정평가법인 추천

- 건설행정과 : 토지 수용재결 추진 협조



 기대효과

○ 서울 호암산성 내 유적(제2우물지)을 발굴하여 잠들어 있는 유물을

출토하고 새로운 역사적 사실 발견

○ 서울 호암산성의 발굴 및 복원성과와 역사적 사실을 탐방로를

걸으며 자연스럽게 접할 수 있는 역사문화길 조성

 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별

합 계
연차별 투자수요 및 집행액

기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
확보액

및
투자수요

집행액확보액집행액확보액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액소요액집행액

계 9,186 662 1,825 662 2,972 0 789 0 2,000 0 1,600 0 0 0

국비 6,431 464 1,278 464 2,080 - 553 1,400 1,120 -

시비 2,755 198 547 198 892 - 236 600 480 -

구비 0 0

민간 0 0

기타 0 0



(참고자료)

 사진자료

한우물(제1우물지) 잔존성벽_1 석구상

제2우물지 잔존성벽_2 산재한 성돌

조감도


